

«Утверждаю»

Начальник отдела по делам культуры,
молодёжи и спорта
администрации Абатского
муниципального района

 Медведева О.И.

« » 2025 год.



«Утверждаю»

Начальник отдела образования
администрации Абатского
муниципального района

 Шагаева В.Н.

« » 2025 год.



ПАСПОРТ

«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»

«Спорт в школу»

с.Абатское 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование Проекта	«Спорт в общеобразовательную школу»	
Сроки реализации	Начало: 01.09.2025 г.	Окончание: 31.05.2026 г.
Кураторы Проекта	Начальник отдела образования администрации Абатского муниципального района В.Н.Шагаева И.о. начальника отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Абатского муниципального района Т.А.Агешина	
Администраторы Проекта	Директор МАОУ Абатская СОШ № 1 Е.В.Бажина И.о.директора МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс» В.Н.Богданов	
Участники Проекта	Учителя физической культуры МАОУ Абатская СОШ № 1, Сияуткин С.С., обучающиеся 6 - 11 классов МАОУ Абатская СОШ № 1. Тренер-преподаватель МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс»	
Муниципальные программы	Муниципальная программа «Основные направления системы образования Абатского муниципального образования» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Абатском муниципальном районе»	

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения.

Основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в юношеские годы. У общеобразовательных организаций есть возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта среди обучающихся за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

Цель Проекта - создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся общеобразовательной организации систематически заниматься

физической культурой и баскетболом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Задачи Проекта:

- интеграция среднего общего и дополнительного физкультурного образования, обучающихся общеобразовательной организации для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
- развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности;
- эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования.

III. ФОРМА И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

МАОУ Абатская СОШ № 1 реализует данный проект через образовательные программы по предмету «Физическая культура» в 6-7 классах, дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» в количестве 68 часов, а также через сетевое взаимодействие с МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс».

Проект реализуется через интегративную модель, основанную на взаимодействии МАОУ Абатская СОШ № 1 и МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс», задействованной в реализации Проекта в части использования материально-технической базы или кадрового ресурса.

IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация Проекта предусматривает тесное взаимодействие отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Абатского муниципального района, отдела образования администрации Абатского муниципального района, МАОУ Абатская СОШ № 1 и МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс», задействованных в Проекте.

Отдел культуры, молодёжи и спорта администрации Абатского муниципального района, отдел образования администрации Абатского муниципального района:

- разрабатывают и утверждают паспорт Проекта;
- утверждают состав проектной группы (кураторы, администраторы, состав участников);
- разрабатывают и утверждают организационные механизмы партнёрского взаимодействия организаций общего образования, дополнительного образования и (или) иных организаций, задействованных в реализации Проекта;
- утверждают календарный план совместных физкультурных и спортивных мероприятий с участниками Проекта по выбранным видам спорта, в том числе с привлечением спортивных федераций;
- при необходимости организуют проведение обучающих мероприятий по повышению уровня квалификации для педагогического состава (учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования и др.);
- утверждают методику расчёта показателей результативности Проекта;
- осуществляют сбор и анализ результатов мониторинга (2 раза в год).

Общеобразовательная организация в рамках реализации Проекта:

- определяет категорию участников Проекта (класс, параллель);
- разрабатывает совместно с учреждением дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу;
- планирует совместно с учреждением дополнительного образования физкультурно-спортивную деятельность;
- участвует в формировании календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий;
- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами;
- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта (2 раза в год);
- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс», задействованной в реализации Проекта и при необходимости заключают договоры о совместной деятельности.

Учреждение дополнительного образования (МАУ ДО Абатского района «СШ «Импульс»), задействованная в реализации Проекта:

- разрабатывает совместно с общеобразовательной организацией дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу (ознакомительного уровня);
- планирует совместно с общеобразовательной организацией спортивную деятельность;
- готовит совместно с общеобразовательной организацией календарный план физкультурных и спортивных мероприятий;
- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами;
- обеспечивает информационное сопровождение проведения совместных с общеобразовательной организацией мероприятий по физкультурно-спортивной деятельности на официальном сайте учреждения, а также в социальных сетях;
- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с общеобразовательной организацией;
- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки учреждения при заключении соответствующих договоров.

**V. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**

№ п\п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовые значени я	Плановые значения				
			2025	2026	2027	2028	2030	
Цель Проекта: Создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.								
Задача Проекта: Интеграция начального общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья								
1.	Количество обучающихся – участников Проекта, <i>из них по видам спорта</i>	чел. <i>чел.</i>	116	119	108	104	120	

2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	22%	22%	20%	20%	22%
3.	Количество видов спорта, реализуемых в Проекте	шт.	1	1	1	1	1
Задача Проекта: Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности							
4.	Доля обучающихся - участников Проекта, вовлеченных в физкультурные и спортивные мероприятия, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Доля обучающихся - участников Проекта, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	100%	100%	100%	100%	100%
Задача Проекта: Эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного образования, общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования							
6.	Количество общеобразовательных организаций-участников Проекта	шт.	1	1	1	1	1
7.	Количество учреждений дополнительного образования - участников Проекта	шт.	1	1	1	1	1

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2030 году - 22 %.

VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

№ п/п	Основные риски Проекта	Пути преодоления рисков
1.	Недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого взаимодействия по вопросам реализации проекта	Детальное урегулирование прав и обязанностей администраторов и участников проекта

VIII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Основные этапы/контрольные точки	Сроки	Результат
1.	Этап 1. Инициирование Проекта		
1.1	Утверждение состава проектной группы (кураторы, администраторы), состава участников Проекта	Июль 2024 г.	Утвержден состав проектной группы, участники проекта
1.2	Разработка и утверждение паспорта Проекта	Август 2024 г.	Утверждён паспорт проекта
1.3	Разработка и утверждение методики расчёта результативности Проекта	Август 2024 г.	Разработана и утверждена методика расчёта результативности Проекта
1.4	Разработка методических рекомендаций для реализации Проекта	Август 2024 г.	Разработаны методические рекомендации для реализации Проекта
2.	Этап 2. Планирование Проекта		
2.1	Разработка и утверждение организационных механизмов партнёрского взаимодействия организаций общего образования, дополнительного образования и иных спортивных организаций муниципального образования	Август 2024 г.	Заключен договор о совместной деятельности и сотрудничестве
2.2	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы «Баскетбол»	Август ежегодно	Утверждена дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол»
2.3	Разработка и утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	Июль 2025 г.	Утвержден план спортивно-массовых мероприятий по баскетболу
2.4	Подготовка и утверждение плана обучающих мероприятий, повышающих уровень	По согласованию	Утвержден план обучающих мероприятий,

	квалификации педагогического состава участников Проекта		повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта
2.5	Подготовка и утверждение плана открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов	По согласованию	Утвержден план открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований
3.	Этап 3. Реализация Проекта		
3.1	Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Баскетбол»	Сентябрь-май	Реализована дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол»
3.2	Организация и проведение мероприятий календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	По согласованию	Проведение спортивно-массовых мероприятий по баскетболу
3.3	Организация и проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со знаменитыми спортсменами	По согласованию	Проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных соревнований
3.4	Организация и проведение обучающих мероприятий, повышающих уровень квалификации педагогического состава участников Проекта	По согласованию	Проведены обучающие мероприятия, повышающие уровень квалификации педагогического состава участников Проекта
3.5	Обеспечение необходимым инвентарем и спортивным оборудованием образовательных организаций	В течение учебного года	Укомплектованность инвентарем и спортивным оборудованием
3.6	Организация информационного сопровождения мероприятий Проекта	В течение учебного года	Размещение информации о мероприятиях Проекта на официальных сайтах образовательных организаций
4.	Этап 4. Определение результатов Проекта		
4.1	Результаты участия в мероприятиях календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий	Ежегодно	Анализ результатов участия в спортивно-массовых мероприятиях по баскетболу
4.2	Результаты выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обработка и анализ полученных данных	Ежегодно	Анализ результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

4.3	Мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта	Май ежегодно	Отчёт о реализации Проекта
-----	---	-----------------	-------------------------------