



АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

13.01.2026

№ 1.

с.Абатское

*Об организации работы по оказанию
адресной методической помощи
школам района с низкими
образовательными результатами*

На основании приказа департамента образования и науки Тюменской области от 26.12.2025 № 1129/ОД, с целью реализации в 2026 году механизмов управления качеством образования, направленных на повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами, вошедшими в региональный проект (МАОУ Абатская СОШ № 1, МАОУ Банниковская СОШ); и выполнения мероприятий "Дорожной карты" проекта,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным оператором реализации мероприятий проекта главного специалиста отдела образования Панову О.М., возложив на неё ответственность за информационно-организационное сопровождение.
2. Назначить муниципальным координатором реализации мероприятий проекта руководителя РМК отдела образования Черняеву Е.В., возложив на неё ответственность за организационно-методическое сопровождение.
3. Назначить наставника, возложив на неё ответственность за оказание методической помощи школам проекта - директора МАОУ Абатская СОШ № 2 Козлову Н.И.
4. Утвердить муниципальный план реализации мероприятий "Дорожная карта" проекта в соответствии с Приложением 1.
5. Утвердить График посещения МАОУ Банниковская СОШ с целью оказания методической помощи в соответствии с Приложением 2.
6. Директорам МАОУ Абатская СОШ №1 Бажиной Е.В., МАОУ Банниковская СОШ Сливка А.А. разработать и утвердить план реализации мероприятий "Дорожная карта" проекта на уровне МАОУ. Приказ об утверждении предоставить в отдел образования до 20.01.2026 г.
7. Ежемесячно в 2026 году на аппаратных совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций района заслушивать директоров МАОУ, участников проекта о реализации мероприятий "Дорожной карты".
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

В.Н. Шагаева

С приказом ознакомлены:

**План мероприятий «Дорожная карта»
реализации проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты**

№	Мероприятие	Дата	Наличие документа/Показатель	Ответственный
1. Нормативное обеспечение				
1.1.	Проведение организационных мероприятий: - формирование команды МАОУ, определение наставника	Январь 2026	Приказ	Панова О.М., Черняева Е.В.
1.2.	Обновление (при необходимости) нормативных документов, регулирующих реализацию проекта: - муниципальная модель поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты.	Январь 2026	Приказы, локальные акты (в случае внесения изменений в имеющиеся НПА)	Панова О.М., Черняева Е.В.
1.3.	Формирование графиков посещения образовательных организаций муниципальными координаторами и методистами	Январь 2026	Утвержденные графики (100%)	Панова О.М., Черняева Е.В.
1.4.	Участие в выездных мероприятиях ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" в формате "Методический десант", консультаций.	2026 год	По утвержденному графику (100%)	Директора МАОУ участников проекта

2. Информационно-аналитическое обеспечение

	Участие в Установочном семинаре для МОУО, школ проекта:			Панова О.М., Черняева Е.В. директора МАОУ участников проекта
2.1.	- рекомендации по разработке концепции развития школ-участниц проекта (структура и содержание концепции); - регламенты взаимодействия участников проекта.	Декабрь 2025-январь 2026		
2.2.	Участие в региональной диагностике профессиональных компетенций педагогов ШНОР: - учителя начальных классов; - учителя русского языка, - учителя математики, - руководители ОО	В течение года	Анализ результатов мониторинга и оценки уровня предметных компетенций педагогов, разработка ИОМ педагогов 100 %	Черняева Е.В. директора МАОУ участников проекта
2.3.	Мониторинг активности ШНОР: - взаимопосещаемости уроков, - участие в мероприятиях на стажировочных площадках, - участие в курсах, семинарах, консультациях ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", - прохождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогами, управленческими кадрами на платформе "Цифровой кабинет методиста"	В течение года	Анализ результатов мониторинга	Черняева Е.В. директора МАОУ участников проекта
2.4.	Мониторинг качества подготовки обучающихся образовательных организаций - участников проекта (динамика результатов оценочных процедур по русскому языку и математике ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	до 01.10.2026г.	Анализ результатов (сравнение результатов 2025 и 2026 гг.)	Панова О.М., директора МАОУ участников проекта
2.5.	Мониторинг профилактики учебной неуспешности	31.09.2026г., 15.11.2026г.	Справка	Панова О.М., директора МАОУ

2.6.	Мониторинг реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Ежемесячно до декабря 2026	Доля выполненных мероприятий муниципальной «дорожной карты»	Панова О.М., Черняева Е.В., директора МАОУ участников проекта
3. Организационно-методическое обеспечение				
3.1.	Повышение квалификации педагогов через организацию курсовой подготовки	январь-декабрь 2026	Анализ качества курсовой подготовки педагогов (результатов итогового тестирования)	Черняева Е.В., директора МАОУ участников проекта
3.2.	Участие в собеседовании ДОН и ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" с руководителями ШНОР по вопросам участия в проекте, оказания адресной методической/управленческой поддержки в случае выявления проблемных зон	По графику	График собеседований, протоколы собеседований с указанием решений по оказанию адресной методической/управленческой поддержки	Панова О.М., Черняева Е.В., директора МАОУ участников проекта
3.3.	Организация работы сетевых объединений педагогов(РМО) по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин.	ежеквартально	План работы РМО	Черняева Е.В., директора МАОУ участников проекта
3.4.	Участие в проведении ЕМД "Школа позитивных изменений" ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО".	По графику	Отчёт по проведению ЕМД	Черняева Е.В., директора МАОУ участников проекта
3.5.	Организация работы по проведению обучающих мероприятий с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ Абатская СОШ № 2 и МАОУ участников проекта	январь-декабрь 2026	Доля педагогов, использующих инфраструктуру и кадровое обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (не менее	директор МАОУ Абатская СОШ № 2 Козлова Н.И., директора МАОУ участников проекта

3.6.	Координация партнёрства ШНОР и школы-партнёра.	в течение года	Договор о взаимодействии, План мероприятий.	Черняева Е.В. директора МАОУ участников проекта
3.7.	Участие в проведении регионального семинара "Реализация проекта адресной методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся: итоги, эффекты и перспективы" по итогам работы с ШНОР в 2026 году.	Декабрь 2026	Материалы выступления	директора МАОУ участников проекта

График посещения

Дата	цель	ФИО
13.01-17.01.2026	Методическая помощь в формировании «дорожной карты» по реализации проекта	Муниципальный наставник Козлова Н.И., руководитель РМК отдела образования Черняева Е.В.
Ежемесячно до 25 числа, и по мере необходимости (заявка от МАОУ)	Методическая помощь в повышении качества образовательных результатов	руководитель РМК отдела образования Черняева Е.В., Муниципальный наставник Козлова Н.И.
Ежемесячно до 30 числа, и по мере необходимости (заявка от МАОУ)	Методическая помощь в анализе результатов деятельности по реализации «дорожной карты» и планировании дальнейших мероприятия.	руководитель РМК отдела образования Черняева Е.В., Муниципальный наставник Козлова Н.И., Панова О.М.